

## สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

## รายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2558

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผน ทั้งปี	เดือนพฤศจิกายน		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น	
ผลผลิตที่ 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี									
1.1 สอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร									
1.1.1 งานสอบบัญชีระหว่างปี (PA1)	สหกรณ์	26	3	3	8	8	100.00	30.77	18
	กลุ่ม	3	-	-	-	-	-	-	3
	รวม	29	3	3	8	8	100.00	27.59	21
1.1.2 งานสอบบัญชีประจำปี (PA1)	สหกรณ์	27			1	1	100.00	3.70	26
	กลุ่ม	3	-	-	-	-	-	-	3
	รวม	30	-	-	1	1	100.00	3.33	29
1.1.3 กิจกรรมประชุม 3 ฝ่าย (PA2)	สหกรณ์	2	1	1	1	1	100.00	50.00	1
	กลุ่ม		-	-	-	-	-	-	-
	รวม	2	1	1	1	1	100.00	50.00	1
1.1.4 กิจกรรมสอนแนะ/อบรม (PA2)	สหกรณ์	27	13	13	17	17	100.00	62.96	10
	กลุ่ม	22	6	6	6	6	100	27.27	16
	รวม	49	19	19	23	23	100.00	46.94	26
1.1.5 งานวางรูปแบบบัญชี (PA3)	สหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6 งานติดตามความเคลื่อนไหว (PA4)	สหกรณ์	2	-	-	-	-	-	-	2
1.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่สารสนเทศ									
งาน Upgrade โปรแกรม(Quality Software) (PG2)									
การ upgrade โปรแกรม	แห่ง	2	-	-	-	-	-	-	2
การสอนแนะและแก้ไขปัญหา	ครั้ง	6	-	-	-	-	-	-	6
การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง Quality Coop ปีแรก (PG3-1)									
ติดตั้งโปรแกรม FAS	แห่ง	2	-	-	-	-	-	-	2
การสอนแนะและแก้ไขปัญหา	ครั้ง	6	-	-	-	-	-	-	6
การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง Quality Coop ปีสอง (PG3-2)									
บันทึกข้อมูล FAS	แห่ง	2	-	-	-	-	-	-	2
การสอนแนะเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหา	ครั้ง	6	-	-	-	-	-	-	6
การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบบัญชี (PA1)									
CATs ช่วยตรวจสอบ (ระหว่างปี)	สก/ครั้ง	16	3	3	3	3	100.00	18.75	13/13
CATs ช่วยตรวจสอบ (ประจำปี)	สก/ครั้ง	16			1	1	100.00	6.25	15/15
การใช้ EWP (Electronic Working Paper) (PA1)									
ระหว่างปี	สก/ครั้ง	4			1	1	100.00	25.00	4/4
ประจำปี	สก/ครั้ง	4/4	-	-	-	-	-	-	4/4
ผลผลิตที่ 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี									
2.1 การพัฒนาความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร									

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผน ทั้งปี	เดือนพฤศจิกายน		ธันวาคม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ	
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น		
2.1.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งและ										
เป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 โครงการพัฒนาความรู้สารสนเทศด้านบัญชี										
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 โครงการ 3 ประสานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (WWR) (PC4)										
- นิเทศเสริมสร้างความพร้อม (PC4)	สหกรณ์	2	2	2	2	2	100.00	100.00	-	
- เข้าร่วมประชุมเดือนภัยรายไตรมาส (PC4)	ครั้ง	8	1	1	1	1	100.00	12.50	7	
2.1.5 โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่ (PC1)										
- อบรมคณะกรรมการ (PC1)	สหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	
- อบรมพนักงานบัญชี (PC1)	สหกรณ์/ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.6 งานสอบบัญชีสหกรณ์ถ่ายโอนโดยภาคเอกชน										
2.1.6.1 งานสอบบัญชีสหกรณ์ถ่ายโอนโดยภาคเอกชน										
- กิจกรรมสอบบัญชีระหว่างปี (PB1)	สหกรณ์	1	-	-	-	-	-	-	-	
- กิจกรรมสอบบัญชีประจำปี (PB1)	สหกรณ์	4			3	3	100	75	1	
2.1.6.2 การกำกับสหกรณ์ภาคเอกชน (PB2)										
- กิจกรรมกำกับสหกรณ์ (PB2)	สหกรณ์	2	-	-	-	-	-	-	2	
- กิจกรรมเข้าร่วมประชุม										
ประชุมคณะกรรมการ (PB2)	สหกรณ์	2	-	-	-	-	-	-	2	
ประชุมใหญ่ (PB2)	สหกรณ์	2	2	2	2	2	100	100	-	
2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (PC6)										
- กิจกรรมชักชวนการปฏิบัติงานจ้างเหมา	สหกรณ์	8	8	8	8	8	100.00	100.00	-	
- อบรม พนักงานบัญชี/ฝ่ายจัดการ	สหกรณ์	8	8	8	8	8	100.00	100.00	-	
- กิจกรรมอบรมคณะกรรมการ	สหกรณ์	8	8	8	8	8	100.00	100.00	-	
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน	ครั้ง	96	8	8	16	16	100.00	16.67	80	
ผลผลิตที่ 3. วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ										
3.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน										
วิสาหกิจใหม่ (PD11)										
- วางรูปแบบบัญชีและระบบการควบคุม	แห่ง	2			2	2	100.00	100.000	-	
- สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ครั้ง	8	-	-	-	-	-	-	8	
วิสาหกิจติดตามต่อเนื่อง (48-57) (PD12)										
- ติดตามและสอนแนะนำการใช้ข้อมูลฯ	ครั้ง	12	-	-	-	-	-	-	12	
3.2 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ (PD2)										
3.2.1 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร (ครูบัญชี) (PD1)										
	คน	85	85	85	85	85	100	100	-	
3.2.2 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่										

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผน ทั้งปี	เดือนพฤศจิกายน		ธันวาคม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น	
ต้นทุนอาชีพ (PD2)									
- กิจกรรมอบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้น	คน	2,570	600	600	600	600	100.00	23.35	1,970
- กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	คน	514	-	-	-	-	-	-	514
- ติดตามการจัดทำบัญชี/เก็บข้อมูล	คน	514	-	-	-	-	-	-	514
- กิจกรรมกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	คน	300	-	-	-	-	-	-	300
- กิจกรรมติดตาม/เก็บข้อมูลการจัดทำบัญชี	คน	300	-	-	-	-	-	-	300
3.3 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (PD3)									
- จัดนิทรรศการ	ครั้ง	4	-	-	-	-	-	-	4
3.4 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
3.4.1 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ(ภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ) (PD4-1)									
3.4.1.1 กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์									
นักเรียน	โรงเรียน/ค	6/30	6/30	6/30	6/30	6/30	100	100	-
3.4.1.2 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ									
- ประชุมครูบัญชีเยาวชน	รร/คน	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	100	100	-
- สอนแนะนำการจัดทำบัญชีรายบุคคล									
- นักเรียน	คน	240	-	-	-	-	-	-	240
- ผู้ปกครอง	คน	60	-	-	-	-	-	-	60
- ติดตาม/เก็บข้อมูลการจัดทำบัญชีรายบุคคล									
- นักเรียน	คน	240	-	-	-	-	-	-	240
- ผู้ปกครอง	คน	60	-	-	-	-	-	-	60
3.4.1.3 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ(ภายนอกโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ) (PD4-2)									
- อบรมการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน	รร/คน	63/188	-	-	-	-	-	-	63/188
3.4.2 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ฯ									
3.4.3 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา									
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
3.4.4 โครงการศิลปอาชีพ									
3.4.5 โครงการหลวง									
3.4.6 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (PD9)									
- อบรม/สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	คน	50	-	-	-	-	-	-	50
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	คน	50	-	-	-	-	-	-	50
- ติดตามและเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชี	คน	50	-	-	-	-	-	-	50
3.4.7 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพถิ่นทุรกันดาร (PD10)									
- ชักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ	คน	1	-	-	-	-	-	-	1
- สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	คน	40	-	-	-	-	-	-	40
3.5 โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่									
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม น้ำมัน และยางพารา									
โครงการ:พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)									

