

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

รายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน

ปีงบประมาณ 2558

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผน ทั้งปี	เดือนธันวาคม		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น	
ผลผลิตที่ 1. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจสอบบัญชี									
1.1 สอบบัญชีประจำปีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร									
1.1.1 งานสอบบัญชีระหว่างปี (PA1)	สหกรณ์	26	6	6	14	14	100.00	53.85	12
	กลุ่ม	3	-	-	-	-	-	-	3
	รวม	29	6	6	14	14	100.00	48.28	15
1.1.2 งานสอบบัญชีประจำปี (PA1)	สหกรณ์	27	1	1	2	2	100.00	7.41	25
	กลุ่ม	3	-	-	-	-	-	-	3
	รวม	30	1	1	2	2	100.00	6.67	28
1.1.3 กิจกรรมประชุม 3 ฝ่าย (PA2)	สหกรณ์	2	1	1	2	2	100.00	100.00	-
	กลุ่ม		-	-	-	-	-	-	-
	รวม	2	1	1	2	2	100.00	100.00	-
1.1.4 กิจกรรมสอนแนะ/อบรม (PA2)	สหกรณ์	27	7	5	24	22	91.67	81.48	5
	กลุ่ม	22	10	9	17	16	100	72.73	6
	รวม	49	17	14	41	38	92.68	77.55	11
1.1.5 งานวางรูปแบบบัญชี (PA3)	สหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6 งานติดตามความเคลื่อนไหว (PA4)	สหกรณ์	2	2	2	2	2	-	100.00	-
1.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่สารสนเทศ									
งาน Upgrade โปรแกรม(Quality Software) (PG2)									
การ upgrade โปรแกรม	แห่ง	2	-	-	-	-	-	-	2
การสอนแนะและแก้ไขปัญหา	ครั้ง	6	-	-	-	-	-	-	6
การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง Quality Coop ปีแรก (PG3-1)									
ติดตั้งโปรแกรม FAS	แห่ง	2	-	-	-	-	-	-	2
การสอนแนะและแก้ไขปัญหา	ครั้ง	6	-	-	-	-	-	-	6
การวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง Quality Coop ปีสอง (PG3-2)									
บันทึกข้อมูล FAS	แห่ง	2	1	1	1	1	-	50.00	1
การสอนแนะเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหา	ครั้ง	6	1	1	1	1	-	16.67	5
การใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบบัญชี (PA1)									
CATs ช่วยตรวจสอบ (ประจำปี)	สก/ครั้ง	16	1	1	2	2	100.00	12.50	14/16
การใช้ EWP (Electronic Working Paper) (PA1)									
ระหว่างปี	สก/ครั้ง	4	-	-	1	1	100.00	25.00	4/4
ประจำปี	สก/ครั้ง	4/4	-	-	-	-	-	-	4/4
ผลผลิตที่ 2. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี									

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผน ทั้งปี	เดือนธันวาคม		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ	
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น		
2.1 การพัฒนาความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร										
2.1.1 โครงการสร้างความเข้มแข็งและ										
เป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการ										
บริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 โครงการพัฒนาความรู้สารสนเทศ										
ด้านบัญชี		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 โครงการ 3 ประสานเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (WWR) (PC4)										
- นิเทศเสริมสร้างความพร้อม (PC4)	สหกรณ์	2			2	2	100.00	100.00		-
- เข้าร่วมประชุมเดือนกุมภาพันธ์ไตรมาส (PC4)	ครั้ง	8	1	1	2	2	100.00	25.00		6
2.1.5 โครงการเตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตั้งใหม่ (PC1)										
- อบรมคณะกรรมการ (PC1)	สหกรณ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อบรมพนักงานบัญชี (PC1)	สหกรณ์/ครั้ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6 งานสอบบัญชีสหกรณ์ถ่ายโอนโดยภาคเอกชน										
2.1.6.1 งานสอบบัญชีสหกรณ์ถ่ายโอนโดยภาคเอกชน										
- กิจกรรมสอบบัญชีระหว่างปี (PB1)	สหกรณ์	1	1		1		-	-		-
- กิจกรรมสอบบัญชีประจำปี (PB1)	สหกรณ์	4	-	-	3	3	100.00	75.00		1
2.1.6.2 การกำกับสหกรณ์ภาคเอกชน (PB2)										
- กิจกรรมกำกับสหกรณ์ (PB2)	สหกรณ์	2	-	-	-	-	-	-		2
- กิจกรรมเข้าร่วมประชุม										
ประชุมคณะกรรมการ (PB2)	สหกรณ์	2	-	-	-	-	-	-		2
ประชุมใหญ่ (PB2)	สหกรณ์	2	-	-	2	2	100	100		-
2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (PC6)										
- กิจกรรมชั่งกซ์อุมการปฏิบัติงานจ้างเหมา	สหกรณ์	8	-	-	8	8	100.00	100.00		-
- อบรม พนักงานบัญชี/ฝ่ายจัดการ	สหกรณ์	8	1	1	8	8	100.00	100.00		-
- กิจกรรมอบรมคณะกรรมการ	สหกรณ์	8	3	3	8	8	100.00	100.00		-
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีและงบการเงิน	ครั้ง	96	8	8	24	24	100.00	25.00		72
ผลผลิตที่ 3. วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ										
3.1 โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน										
วิสาหกิจใหม่ (PD11)										
- วางรูปแบบบัญชีและระบบการควบคุม	แห่ง	2	-	-	2	2	100.00	100.000		-
- สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ครั้ง	8	2	2	2	2	100.00	25.00		6
วิสาหกิจติดตามต่อเนื่อง (48-57) (PD12)										
- ติดตามและสอนแนะนำการใช้ข้อมูลฯ	ครั้ง	12	3	3	3	3	-	25.00		9
3.2 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ (PD2)										

แผนการปฏิบัติงาน	หน่วยนับ	แผน ทั้งปี	เดือนธันวาคม		สะสม - ปัจจุบัน		ร้อยละของผลงาน เทียบแผนงาน		คงเหลือ
			แผน	ผล	แผน	ผล	สะสม	ทั้งสิ้น	
- ชักซ้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ	คน	1	1	1	1	1	100.00	100.00	-
- สอนแนะนำการจัดทำบัญชี	ครั้ง/คน	4/40	1/40	1/40	1/40	1/40	100.00	25.00	-
3.5 โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่									
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา									
โครงการ:พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)									
- อบรมชักซ้อมครูบัญชี	คน	42	-	-	42	42	100.00	100.00	-
- อบรมการจัดทำบัญชีและการใช้ข้อมูลฯ	คน	1,255	-	-	-	-	-	-	1,255
- กำกับแนะนำการจัดทำบัญชี	คน	1,255	-	-	-	-	-	-	1,255
- ติดตามและเก็บข้อมูลการจัดทำบัญชี	คน	1,255	-	-	-	-	-	-	1,255
โครงการ:เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์									
และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้									
โครงการ:พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร									
			-	-	-	-	-	-	-